


Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	10	7/Mar/10	14/Mar/10	21/Mar/10	28/Mar/10																
					Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1	Projeto BECI - Bobinador de Etiquetas e Contador para Indústria	73 dias	Sex 5/3/10	Seg 29/3/10																					
2	Anteprojeto	37,13 dias	Sex 5/3/10	Qua 17/3/10																					
3	Estado da Arte	4 hrs	Sex 5/3/10	Sáb 6/3/10																					
4	Levantamento de Alternativas	2 dias	Sáb 6/3/10	Ter 9/3/10																					
5	Seleção das Alternativas	8 hrs	Ter 9/3/10	Qui 11/3/10																					
6	Definição do escopo	1 dia	Sáb 6/3/10	Seg 8/3/10																					
7	Recursos necessários	8 hrs	Sex 11/3/10	Sex 12/3/10																					
8	Custos	2 hrs	Sex 12/3/10	Sex 12/3/10																					
9	Redação do Plano de Trabalho	4 hrs	Qua 17/3/10	Qua 17/3/10																					
10	Projeto	6,88 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
11	Pré-projeto	6,88 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
12	Teste com módulo de Alimentação	6,63 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
13	Aquisição Componentes	2 hrs	Qui 11/3/10	Qui 11/3/10																					
14	Pesquisa e desenvolvimento	1 dia	Sex 12/3/10	Sáb 13/3/10																					
15	Teste Módulo Finalizado	2 hrs	Sáb 13/3/10	Sáb 13/3/10																					
16	Teste com Módulo Motor	6,63 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
20	Teste com Módulo Sensor	6,63 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
24	Teste com Módulo Processador	6,63 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
28	Teste com Módulo Painel	6,88 dias	Qui 11/3/10	Sáb 13/3/10																					
32	Teste maquete	6,5 dias	Seg 15/3/10	Qua 17/3/10																					
33	Aquisição Componentes	2 hrs	Seg 15/3/10	Seg 15/3/10																					
34	Pesquisa e desenvolvimento	8 hrs	Seg 15/3/10	Qua 17/3/10																					
35	Teste Maquete Finalizada	2 hrs	Qua 17/3/10	Qua 17/3/10																					
36	Implementação	4 dias	Sáb 13/3/10	Qui 18/3/10																					
37	Homologação	4 hrs	Qui 18/3/10	Qui 18/3/10																					
38	Documentação	1 dia	Sex 19/3/10	Sáb 20/3/10																					
39	Apresentação	1 dia	Sáb 20/3/10	Seg 22/3/10																					
40	Ajustes finais	3 dias	Ter 23/3/10	Sáb 27/3/10																					
41	Acompanhamento	1 dia	Seg 29/3/10	Seg 29/3/10																					
42	Conclusão do projeto	0 dias	Seg 29/3/10	Seg 29/3/10																					



Projeto: BECI - Bobinador de Etiquetas Data: Sex 19/3/10	Tarefa		Tarefa acumulada		Tarefas externas	
	Andamento		Etapa acumulada		Resumo do projeto	
	Etapa		Andamento acumulado		Agrupar por resumo	
	Resumo		Divisão		Data limite	