
ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource Names

1 Projeto Elevator Plus 169 hrs Wed 11/08/10 Fri 19/11/10 Rafael Grosko

2 Anteprojeto 4 hrs Wed 11/08/10 Fri 13/08/10

3 Plano de Trabalho 2 hrs Wed 11/08/10 Wed 11/08/10 Tiago Bucior;Gregory Luan

4 Especificação de Requisitos 2 hrs Wed 11/08/10 Fri 13/08/10 3

5 Projeto 105 hrs Fri 13/08/10 Fri 15/10/10 2

6 Projeto Software 35 hrs Fri 13/08/10 Fri 03/09/10 2 Gregory Luan;Rafael Grosko

7 Estudo do Software em geral a ser utilzado 10 hrs Fri 13/08/10 Wed 18/08/10

8 Definição das funções e Programação geral 15 hrs Wed 18/08/10 Fri 27/08/10 7

9 Testes e adaptações gerais Software 10 hrs Fri 27/08/10 Fri 03/09/10 8

10 Projeto Hardware 75 hrs Fri 13/08/10 Tue 28/09/10 Tiago Bucior;Bruno Benevenuto

11 Definição dos componentes necessários 4 hrs Fri 13/08/10 Fri 13/08/10 2

12 Planejamento de circuitos (etapa de potência e sensores) 5 hrs Tue 17/08/10 Wed 25/08/10 11

13 Teste de circuitos em protoboard 8 hrs Wed 25/08/10 Fri 17/09/10 12

14 Montagem dos circuitos em placas e realização de cabeamento 12 hrs Fri 17/09/10 Fri 24/09/10 13

15 Testes e adaptações dos circuitos na placa 5 hrs Fri 24/09/10 Tue 28/09/10 14

16 Projeto Mecânico 30 hrs Tue 28/09/10 Fri 15/10/10 15 Bruno Benevenuto;Tiago Bucior

17 Definição dos materiais 4 hrs Tue 28/09/10 Wed 29/09/10

18 Compra dos materiais 6 hrs Wed 29/09/10 Tue 05/10/10 17

19 Execução mecânica 10 hrs Tue 05/10/10 Fri 08/10/10 18

20 Testes e adaptações 10 hrs Fri 08/10/10 Fri 15/10/10 19

21 Integração de Software Hardware e Mecânico 11 hrs Fri 15/10/10 Fri 22/10/10 20 Rafael Grosko;Gregory Luan

22 Testes e adaptações gerais 11 hrs Fri 15/10/10 Fri 22/10/10

23 Implementação 42 hrs Fri 22/10/10 Wed 17/11/10 21 Tiago Bucior;Rafael Grosko

24 Software 8 hrs Fri 22/10/10 Wed 27/10/10 22

25 Hardware 8 hrs Wed 27/10/10 Tue 02/11/10 24

26 Mecânico 8 hrs Tue 02/11/10 Fri 05/11/10 25

27 Testes (interação) 6 hrs Fri 05/11/10 Wed 10/11/10 26

28 Documentação 12 hrs Wed 10/11/10 Wed 17/11/10 27

29 Homologação 7 hrs Wed 17/11/10 Fri 19/11/10 23 Bruno Benevenuto;Gregory Luan

30 Preparar Apresentação 7 hrs Wed 17/11/10 Fri 19/11/10

31 Apresentação 1 hr Wed 17/11/10 Wed 17/11/10

Tiago Bucior;Gregory Luan
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